
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ dự 

án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Ý Yên 

Chiều 27-7, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng 

(GPMB) tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Dự án đầu 

tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển 

tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cùng 

dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban 

TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, 

TN và MT, GTVT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND các 

huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng.  

 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 

GPMB tỉnh kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường 

cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa bàn xã Nghĩa Sơn (Nghĩa 

Hưng). 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh 

tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có 

tổng mức đầu tư là 5.326,5 tỷ đồng (giai đoạn I là 2.839 tỷ đồng; 

giai đoạn II là 2.487,5 tỷ đồng). Dự án được UBND tỉnh giao Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng chiều 

dài tuyến là 46km đi qua 16 xã thuộc địa phận hai huyện Ý Yên, 

Nghĩa Hưng; điểm đầu tại khu vực nút giao Cao Bồ (Ý Yên), điểm 

cuối tại Trạm đèn biển Lạch Giang, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng). 

Dự án có quy mô phần đường gồm: đoạn từ nút giao Cao Bồ đến 

đường dẫn lên cầu Thịnh Long dài khoảng 36,4km là đường cấp 



II đồng bằng, nền đường rộng 24m, mặt đường 4 làn xe cơ giới; 

đoạn từ đường dẫn lên cầu Thịnh Long đến KCN Dệt may Rạng 

Đông dài khoảng 9,6km chủ yếu là đường phố chính đô thị với nền 

đường rộng từ 32,5-34,5m (không kể tường chắn sóng, thềm giảm 

sóng kết hợp đường dân sinh), mặt đường 6 làn xe cơ giới; phần 

cầu, cống chính trên tuyến được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, 

phù hợp với quy mô của đường, trong đó có cầu đầu tuyến (vượt 

đường sắt và Quốc lộ 10) và cầu Đống Cao rộng 12m. Theo phân 

kỳ đầu tư giai đoạn I (2017-2021) xây dựng đoạn từ nút giao Cao 

Bồ đến tỉnh lộ 490C; giai đoạn II (2021-2025) đầu tư xây dựng cầu 

Đống Cao vượt sông Đào, hoàn thành các đoạn đã đầu tư trong 

giai đoạn I hoàn chỉnh theo quy mô dự án và mở rộng đoạn đi trùng 

tỉnh lộ 490C. Giai đoạn II của dự án khởi công ngày 25-4-2022, 

nhà thầu xây dựng là Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Trường. 

Theo cam kết của nhà thầu thi công đến hết năm 2022 hoàn thành 

toàn bộ hạng mục nền đường thông thường, đối với đoạn nền đất 

yếu hoàn thành xử lý nền trên phạm vi mặt bằng đã tạm bàn giao; 

hạng mục cầu Đống Cao hoàn thành 1 mố cầu và 5/16 trụ.  

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh thăm 

hỏi, động viên gia đình ông Vũ Bính, xóm Hoà Bình, xã Yên Lộc 

(Ý Yên) là hộ bị ảnh hưởng bởi dự án chấp hành phương án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB hạng mục cầu Đống Cao. 

Về công tác GPMB: trên địa bàn huyện Ý Yên dự án đi qua 2 xã 

với tổng chiều dài khoảng 0,9km (phạm vi đất nông nghiệp 0,5km; 

đất dân cư 0,4km); huyện Nghĩa Hưng đi qua 6 xã với tổng chiều 

dài khoảng 11,7km (phạm vi đất nông nghiệp khoảng 8,65km; đất 

dân cư khoảng 3,05km), tổng số hộ bị ảnh hưởng do dự án chiếm 

dụng là 540 hộ, số suất tái định cư dự kiến 281 suất. Đối với diện 

tích đất nông nghiệp trong phạm vi GPMB, Ban Quản lý dự án đầu 



tư xây dựng tỉnh phối hợp với các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên bàn 

giao được 8,75/9,2km cho nhà thầu thi công, còn khoảng 0,4km 

thuộc xã Nghĩa Bình đã chi trả xong, đang trình UBND tỉnh phê 

duyệt giao đất. 

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh kiểm 

tra thực tế vị trí xây dựng cầu Đống Cao thuộc địa bàn xã Yên 

Nhân (Ý Yên). 

Đối với diện tích đất dân cư trong phạm vi GPMB, huyện Ý Yên 

đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 47/48 hộ bị ảnh hưởng, 

Hội đồng GPMB huyện đang thực hiện áp giá tài sản, vật kiến trúc; 

UBND huyện đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Yên Nhân, đã có quyết 

định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đang hoàn 

thiện hồ sơ thiết kế cơ sở trình Sở Xây dựng thẩm định. Huyện 

Nghĩa Hưng đã hoàn thiện hồ sơ đo đạc đất dân cư các xã Nghĩa 

Lạc, Nghĩa Phong, xã Nghĩa Sơn đang hoàn thiện hồ sơ đo đạc 

GPMB; huyện đang trình UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể phục 

vụ GPMB tại các xã dự án đi qua. 

 



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh phát 

biểu kết luận buổi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường 

cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

Sau khi đi kiểm tra toàn tuyến và nghe các sở, ngành, địa phương 

báo cáo tiến độ thi công, GPMB, phát biểu kết luận buổi kiểm tra, 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh biểu 

dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện dự án 

thời gian qua. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành và UBND 2 

huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng tập trung cao  thực hiện công tác 

GPMB đối với diện tích đất khu dân cư. Trong quá trình thực hiện 

GPMB yêu cầu các địa phương làm tốt việc kiểm đếm, xác định 

nguồn gốc đất chính xác, công khai mức đền bù áp giá đất rõ ràng, 

minh bạch theo hướng vận dụng tối đa chính sách để có lợi cho 

dân. Đồng thời yêu cầu 2 huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

khu tái định cư để có đất bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp, hướng dẫn các huyện và 

nhà thầu thi công giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án; đối với những kiến nghị vượt thẩm 

quyền yêu cầu các sở, ngành kịp thời báo cáo và tham mưu cho 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giải quyết. Yêu cầu các sở, ngành, 

địa phương trong quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ nguyên 

tắc đúng quy định của pháp luật và hợp lòng dân. Yêu cầu nhà thầu 

thi công tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND 

các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng để kịp thời giải quyết những vướng 

mắc trong thực hiện dự án; tập trung tối đa nhân lực, máy móc để 

thi công trên mặt bằng đã được bàn giao đảm bảo tiến độ, chất 

lượng./.  

Nguồn: yyen.namdinh.gov.vn 


