

TPND Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm

Tiếp tục tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, thành phố Nam Định chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý đô thị; tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại gắn với đô thị thông minh.

Trong đó tập trung triển khai đảm bảo tiến độ một số dự án trọng điểm như: xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình; cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi; đường trục phía Nam thành phố (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B). Đây là các dự án thuộc nhóm B do thành phố làm chủ đầu tư.



Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 20/4/2022, Ban Thường vụ vụ Thành ủy Nam Định đã họp và nghe UBND thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên, cụ thể:

Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình có tổng diện tích 2,3 ha, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Xây dựng hệ thống sân, đường giao thông nội bộ; Hệ thống

cấp - thoát nước; Hệ thống khuôn viên và cây xanh; Hệ thống cấp điện và các công trình phụ trợ khác. Hiện dự án đã hoàn thành việc tham vấn cộng đồng về phương án thiết kế và đang được UBND thành phố trình Sở xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến sẽ ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công công trình trong tháng 12/2022 và hoàn thành trong năm 2023.



Mô hình dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình

Dự án xây dựng cầu qua sông Đào (nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi) có chiều dài tuyến 1,6km (phần cầu dài 0,8km), rộng 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Thời gian thực hiện trong các năm 2021-2025, với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Công trình cầu qua sông Đào gồm 16 nhịp, trong đó 13 nhịp dẫn và 03 nhịp dầm liên tục; mặt đường thảm bê tông nhựa

asphalt, mặt hè được lát gạch Terrazzo; bó vỉa vát bê tông; trên hè trồng cây bóng cùng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Hiện thành phố đang tổ chức mời thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Đồng thời tổ chức kiểm đếm tài sản trên đất của các tổ chức, gia đình cá nhân thuộc diện GPMB; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB. Dự kiến công trình sẽ ký kết xây lắp và khởi công trong tháng 10/2022, và hoàn thành vào năm 2024.



Mô hình dự án xây dựng cầu qua sông Đào

Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B) có tổng chiều dài 6,8km, với tổng mức đầu tư 1.499 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, công trình chính gồm: Đường giao thông; hệ đường và dải phân cách, điện chiếu sáng; Hệ thống an toàn giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, nước thải. Mặt đường thảm bê tông nhựa asphalt, mặt hè được lát gạch Terrazzo; bó vỉa vát bê tông. Trên hè trồng cây bóng mát cùng hệ

thông điện chiếu sáng công cộng đồng bộ. Dải phân cách được trồng cây bụi và trồng cỏ, bố trí đèn trang trí tạo cảnh quan. Hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thành phố đang tổ chức đo đạc hồ sơ thu hồi đất phục vụ công tác GPMB dự án, để tổ chức ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công công trình trong tháng 10/2022; dự kiến hoàn thành trong năm 2024.



Toàn cảnh hội nghị

Với mục tiêu tăng cường kết nối giữa các khu vực trong thành phố, đặc biệt là kết nối khu vực hai bên sông Đào; kết nối linh hoạt giữa các khu vực trong và ngoài tuyến đường vành đai. Bổ sung không gian công cộng với hạ tầng hiện đại phù hợp với xu thế mới, việc triển khai đảm bảo tiến độ các dự án hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới và cơ hội phát triển cho thành phố Nam Định vốn có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác và đầu tư tương xứng./.

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn